VELMIDAS ING DOO
Broj: 646/2023
Datum: 29.05.2023
PANČEVO

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1069
01.06. 2023 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 3 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 15.05.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: VELMIDAS ING DOO PANČEVO, Панчево, улица Светозара Марковића 195., матични број 21417670, ПИБ 111042394 ,ког заступа директор Милан Сомборац (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују да :

1. Су 29.11.2022 године закључиле Уговор чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА , ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОПУСТА, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ЗАРОВА
   - ПРОПУСТ КМ 86+748
   - ПРОПУСТ КМ 95+376,44
   - ПРОПУСТ КМ 103+602
   - ПРОПУСТ КМ 110+122,59

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), а по , од стране Наручиоца усвојеној понуди број 2022822 од 28.11.2022 године за извођење предметних радова на градилишту Наручиоца –Железничка пруга Нови Сад-Врбас
2. Је уговорена цена радова 34.508,64 ЕВРА са обрачунатим пдв.
3. Је уговорено плаћање 100% авансно за материјал , односно 15.536,64 евра са урачунатим пдв, а по обостраном потписивању Уговора и достављању менице за повраћај аванса, док ће се остатак уговореног износа исплатити по испостављању неспорних ситуација
4. Је уговорен рок најкасније до 31.12.2022 године , и то за:
   - Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
   - Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
5. Из објективних разлога, који се не могу приписати у кривицу ни Извршиоца ни Наручиоца, уговорени радови нису изведени у уговореним роковима, а о чему постоје релевантни уписи у грађевинском дневнику, услед чега се 31.12.2022 године приступило закључењу Анекса 1 о продужењу рока до 30.04.2023 године.
6. Је Наручилац 11.01.2023 године извршиоо уплату у износу од 1.226.449,31 динара
7. Је Извршилац доставио допунску понуду број 2023058 од 08.02.2023 године за израду изолације од ПВЦ мембране на пропусту на км 105+031 (два пропуста на истој стационажи), по цени од 10.559,40 ЕВРА са обрачунатим пдв, и авансним плаћањем у износу од 4.214,50 ЕВРА без пдв , коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило, као и да је 08.02.2023 године закључен Анекс 2.
8. Је Извршилац доставио допунску понуду број 2023244 од 26.04.2023 године за израду изолације од ПВЦ мембране на пропусту на км 98+212 , по цени од

10.354,92 ЕВРА са обрачунатим пдв, и авансним плаћањем у износу од 4.150,10 ЕВРА без пдв , коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 врши измена члана 1. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се иза речи:
,, понуде Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године,,
додају речи:
,, и понуде Извршиоца број 2023244 од 26.04.2023 године ,,

тако да измењен члан 1. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

,, Члан 1.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Предметни уговор сачињен је на основу :
понуде Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године,
понуде Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године и
понуде Извршиоца број 2023244 од 26.04.2023 године
које као Прилог 1 чине саставни део овог Уговора.,,

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 врши измена члана 2. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се додаје и тачка која гласи:

- **ПРОПУСТ КМ 98+212**

тако да измењен члан 2. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

Члан 2.
,, ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предметом овог Уговора обухваћено је: **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА , ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОПУСТА, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ВАРОВА**

- **ПРОПУСТ КМ 86+748**
- **ПРОПУСТ КМ 95+376,44**
- **ПРОПУСТ КМ 103+602**
- **ПРОПУСТ КМ 110+122,59**
- **ПРОПУСТ КМ 105+031**
- **ПРОПУСТ КМ 98+212**

СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА).,,

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 врши измена члана 4. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се , у ставу 1. иза речи:
,, понуди Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године,,
додају речи:
,, понуде Извршиоца број 2023244 од 26.04.2023 године ,,

тако да измењен члан 4. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

„Члан 4.
ОБИМ РАДОВА
Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 –
понуди Извршиоца
2022822 од 28.11.2022 године
понуди Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године и
понуди Извршиоца број 2023244 од 26.04.2023 године
као и у предмеру и предрачуну који као Прилог 2. чини саставни део овог Уговора.„

Члан 4.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 врши измена члана 6. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 6., а уместо њега уноси нови који гласи:

„Члан 6.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Вредност радова усаглашена је са :

1. **Понудом Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године и износи:**
   34.508,64 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

2. **Понудом извршиоца 2023058 од 08.02.2023 године и износи:**
   10.559,40 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ„

3. **Понудом Извршиоца 2023244 од 26.04.2023 године и износи:**
   10.354,92 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

Члан 5.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 врши измена члана 8. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 8., а уместо њега уноси нови који гласи:

„Члан 8.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из члана 6. овог Уговора буде плаћена на следећи начин :

- **I ПОНУДА ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ**
- **II ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ**
- **III ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ**

АВАНС

I

1. ***ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ*:**

- **100% авансно за материјал , односно 15.536,64 евра са урачунатим пдв, а по Обостраном потписивању овог Уговора и достављању менице за повраћај аванса**
- **Остатак уговореног износа по испостављању неспорних ситуација**

II

2. ***ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ*:**

- **авансно 4.214,50 евра без обрачунатог пдв, а по Обостраном потписивању овог Уговора и достављању менице за повраћај аванса**
- **Остатак уговореног износа по испостављању неспорних ситуација**

III

3. ***ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ***

- **авансно 4.150,10 евра без обрачунатог пдв, а по Обостраном потписивању овог Уговора и достављању менице за повраћај аванса**
- **Остатак уговореног износа по испостављању неспорних ситуација**

МЕНИЦЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

I

1.ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да *ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022* ГОДИНЕ у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за обезбеђење повраћаја авансне уплате (у износу од 15.536,64 евра са урачунатим пдв), са роком важности 7 дана дужим од дана правдања аванса.**

II

2. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да *ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ* у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за обезбеђење повраћаја авансне уплате (у износу од 4.214,50 евра без обрачунатог пдв), са роком важности 7 дана дужим од дана правдања аванса**

III

1. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да *ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ* у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за обезбеђење повраћаја авансне уплате (у износу од 4.150,10 евра без обрачунатог пдв), са роком важности 7 дана дужим од дана правдања аванса**

Менице за повраћај аванса Наручилац може активирати ако Извшилац касни са извођењем уговорених радова/послова , односно ако не поштује рок из члана 9.овог Уговора.

МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

I

1.ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да *ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2022822 ОД 28.11.2022 ГОДИНЕ* у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 01.08.2023 године.**

II

2.ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да *ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ* у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 01.08.2023 године.**

III

1.ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ

Извршилац се обавезује да *ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ* у року од 2 (два) дана , рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 01.08.2023 године.**

Менице из става МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА члана Наручилац може активирати ако Извшилацкасни са извођењем уговорених радова/послова , односно ако не поштује рок из члана 9.овог Уговора.,,

Члан 6.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 врши измена члана 9. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи.

,,Члан 9.
РОК
Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора изврши најкасније до 01.07.2023 године, и то на следећи начин:

1. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023058 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ
- **Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику**
- **Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику**

2. ПО ПОНУДИ ИЗВРШИОЦА 2023244 ОД 26.04.2023 ГОДИНЕ
- **Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику**
- **Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику**

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати, осим ако су временски услови такви да онемогућавају извођење радова, и то :
- **падавине (киша, снег, град),**
- **температурни фактор (рад на терену машинама је могућ на температурама од +5°Ц до +25°Ц)**

што ће се посебно констатовати у грађевинском дневнику.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,

Члан 7.

Остале одредбе Уговора од 29.11.2022 године које овим Анексом 3 нису измењене, остају на снази.

Овај Анекс 3 је сачињен у 3 (три) истоветна примерка од којих се 2 (два) примерка налазе код Наручиоца радова, а 1 (један) примерак код Извршиоца.

ИЗВРШИЛАЦ | **НАРУЧИЛАЦ**

DOO VELMIDAS ING PANČEVO

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/2100746
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Kupac: INGRAP - OMNI D.O.O
adresa: Držiceva 15, Beograd
Tel: + 381 64 821 67 83
gospodin Branko Blažić
e-mail: b.blazic@ingrapomni.co.rs
datum: 26.04.2023.

PONUDA BR. 2023244

Predmer uz Dopunski Ugovor br 2 za izradu izolacije od PVC membrane na propustima na km 98+212

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala	jed. Cena materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro	Cena materijala Evro	Ukupno Evro
1	Zavarivanje PVC membrane na vertikalama saglasno ponudi	m2	187	17,00	9,20	3.179,00	1.720,40	4.899,40
2	Varenje PVC membrane na horizontalnim površinama saglasno ponudi	m2	206	5,00	9,20	1.030,00	1.895,20	2.925,20
3	Varenje vodootpornih traka FUGEBAND	m1	32	5,00		160,00	0,00	160,00
OSNOVICA						4.369,00	3.615,60	7.984,60
PDV -20 %						873,80	723,12	1.596,92
UKUPNO						**5.242,80**	**4.338,72**	**9.581,52**

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala Evro	jed. Cena materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro	Cena materijala Evro	Ukupno Evro
1	PVC LAJSNA 4+1 (SILIKON) + SIKAFLEX 11FC (600ml) 2m¹/ kom	m1	60		6,25	0,00	375,00	375,00
2	ANKER (6*40)+ PVC DISK	kom	250	0,20	0,47	50,00	117,50	167,50
3	Ugradnja PVC lajsni + ANKER	m1	60	1,00	0,70	60,00	42,00	102,00
OSNOVICA						110,00	534,50	644,50
PDV -20 %						22,00	106,90	128,90
UKUPNO						**132,00**	**641,40**	**773,40**

Za obračun avansa po ponudi	3.615,60
Za obračun avansa po ponudi	534,50
UKUPNO AVANS	4.150,10

Za Velmidas Ing doo

DOO VELMIDAS ING PANČEVO

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/2100746
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Kupac: INGRAP - OMNI D.O.O
adresa: Držićeva 15, Beograd
Tel: + 381 64 821 67 83
gospodin Branko Blažić
e-mail: b.blazic@ingrapomni.co.rs
datum: 26.04.2023.

PONUDA BR. 2023244

Predmer uz Dopunski Ugovor br 2 za izradu izolacije od PVC membrane na podvožnjaku na km 98+212

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala	jed. Cena materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro	Cena materijala Evro	Ukupno Evro
1	**Zavarivanje PVC membrane na vertikalnim** saglasno ponudi	m2	187	17,00	9,20	3.179,00	1.720,40	4.899,40
2	**Varenje PVC membrane na horizontalnim** površinama saglasno ponudi	m2	206	5,00	9,20	1.030,00	1.895,20	2.925,20
3	Varenje vodootpornih traka FUGEBAND	ml	32	5,00		160,00	0,00	160,00
	OSNOVICA					4.369,00	3.615,60	7.984,60
	PDV -20 %					873,80	723,12	1.596,92
	UKUPNO					**5.242,80**	**4.338,72**	**9.581,52**

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala Evro	jed. Cena materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro	Cena materijala Evro	Ukupno Evro
1	PVC LAJSNA 4+1 (SILIKON) + SIKAFLEX 11FC (600ml) 2m¹/ kom	ml	60		6,25	0,00	375,00	375,00
2	ANKER (6*40)+ PVC DISK	kom	250	0,20	0,47	50,00	117,50	167,50
3	Ugradnja PVC lajsni + ANKER	ml	60	1,00	0,70	60,00	42,00	102,00
	OSNOVICA					110,00	534,50	644,50
	PDV -20 %					22,00	106,90	128,90
	UKUPNO					**132,00**	**641,40**	**773,40**

Za obračun avansa po ponudi 3.615,60
Za obračun avansa po ponudi 534,50
UKUPNO AVANS 4.150,10

Saglasan:

Za Velmidas Ing doo

1.АНЕКС БР. 3 УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА СА ВЕЛМИДАС ИНГ

1.	НАЗИВ И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА , ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ на пропусту на км 98+212
2.	УКУПНО УГОВОРЕНА ЦЕНА-УЗ НАЗНАКУ ШТА ОБУХВАТА (РАД, Укупна цена износи 10.354,92 ЕУР. Уговорена цена обухвата рад и материјал на уградњи и набавци ПВЦ мембране
3.	ВАЛУТА ПЛАЋАЊА Валута је РСД, према средњем курсу евра на дан испостављања привремене ситуације.
4.	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Аванс у износу од 4.150,10 еур Рок за завршетак радова је најкасније 01.06.2023. . Начин плаћања је према овереним месечним ситуацијама.
5.	ИНСТРУМЕНТ/ИНСТРУМЕНТИ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА Меницу за повраћај аванс са роком важности 7 дана дужим од дана правдања аванса Меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 30.09.2023 године
6.	РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА -ОДРЕЂЕН У ДАНИМА, МЕСЕЦИМА ИЛИ ГОДИНАМА Рок за завршетак радова је најкасније 01.06.2023. - Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику - Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику,
7.	ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ Пет година
8.	ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КОНКРЕТАН ПОСАО НЕМА